



Schema onderhoud en renovatie sportfaciliteiten Gemeentelijke sportparken 2023

In onderstaand schema is de onderhoudsperiode van de sportvelden weergegeven. Het schema kan wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van deelname aan de nacompetitie).

Indien de velden die u normaal gesproken gebruikt in onderhoud zijn, kunt u in het schema kijken welke velden niet in onderhoud zijn en dus in principe beschikbaar zijn. U kunt een aanvraag indienen bij Maastricht Sport om deze te gebruiken. Hou er wel rekening mee dat deze veelal op primetime in gebruik zijn van de hoofdgebruikers van betreffend sportpark.

sportpark	veldnr. ^{*R}	sportvloer	Start groot onderhoud ^{*1}	start gebruik ^{*2}	aantal weken	aanbrengen belijning ^{*3}
Amby	1	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Amby	2	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bemelerweg	1	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bemelerweg	2	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bemelerweg	3	natuurgras	ma 12-06-2023	ma 21-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Bemelerweg	4	natuurgras	ma 12-06-2023	ma 21-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Bemelerweg	5	natuurgras	ma 05-06-2023	ma 28-08-2023	12 weken	hoofdgebruiker
Bemelerweg	6	natuurgras	ma 05-06-2023	ma 14-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Daalhof	1	natuurgras	ma 12-06-2023	ma 21-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Daalhof	2	natuurgras	di 30-05-2023	ma 14-08-2023	11 weken	hoofdgebruiker
Daalhof	3	natuurgras	di 30-05-2023	ma 07-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Honden Daalhof	0	natuurgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Heugem	1	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Heugem	2	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Heugem	3	natuurgras	ma 19-06-2023	ma 28-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Heugem	4	natuurgras	ma 19-06-2023	ma 28-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Geusselt Noord	1	natuurgras	ma 01-05-2023	ma 10-07-2023	10 weken	Maastricht Sport
Geusselt Noord	2	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Noord	3	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
sportpark	veldnr. ^{*R}	sportvloer	Start groot onderhoud ^{*1}	start gebruik ^{*2}	aantal weken	aanbrengen belijning ^{*3}
Geusselt Noord	4	kunstgras water	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Noord	5	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Noord	6	kunstgras water	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Noord	7	kunstgras zand	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Noord	8	kunstgr semi-water	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Noord	12	natuurgras	ma 01-05-2023	ma 10-07-2023	10 weken	n.v.t.
Geusselt Noord	weideveld	natuurgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Noord	rondbaan	beton	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geusselt Zuid	9	natuurgras	ma 22-05-2023	ma 31-07-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Geusselt Zuid	10 ^{*5}	zand oefenveld	ma 29-05-2023	ma 07-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Geusselt Zuid	11	natuurgras	ma 17-04-2023	ma 10-07-2023	12 weken	hoofdgebruiker
Heer Laan id Drink	1	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Heer Laan id Drink	2	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

sportpark	veldnr. ^{*R}	sportvloer	Start groot onderhoud ^{*1}	start gebruik ^{*2}	aantal weken	aanbrengen belijning ^{*3}
Jekerdal	1	natuurgras	ma 24-07-2023	ma 02-10-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Jekerdal	2 ^R	kunstgras	ma 24-07-2023	ma 28-08-2023	5 weken	n.v.t.
Jekerdal	3	kunststof	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Jekerdal	3	natuurgras	ma 05-06-2023	ma 14-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Jekerdal	4	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Jekerdal	5	natuurgras	ma 05-06-2023	ma 14-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
Jekerdal	6	natuurgras	ma 17-04-2023	ma 10-07-2023	12 weken	hoofdgebruiker
West	1	natuurgras	di 30-05-2023	ma 07-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
West	2	natuurgras	di 30-05-2023	ma 07-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
West	3 ^R	natuurgras	di 30-05-2023	ma 04-09-2023	14 weken	Maastricht Sport
West	4 ^R	kunstgras	di 30-05-2023	ma 03-07-2023	5 weken	n.v.t.
West	5	natuurgras	ma 12-06-2023	ma 21-08-2023	10 weken	hoofdgebruiker
West	6	kunstgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
West	8	natuurgras	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
West	rondbaan	beton	géén onderhoud	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Wolder	1 ^R	natuurgras	ma 05-06-2023	ma 11-09-2023	14 weken	Maastricht Sport
Wolder	2	natuurgras	ma 22-05-2023	ma 07-08-2023	11 weken	hoofdgebruiker
Wolder	3	natuurgras	ma 05-06-2023	ma 21-08-2023	11 weken	hoofdgebruiker

Toelichting op het schema onderhoud:

*1 Dit is de datum waarop het veld beschikbaar is voor onderhoud door de aannemer. Gezien het groot aantal velden, dat in korte tijd onderhoud krijgt, heeft de aannemer flexibele ruimte nodig om het onderhoud uit te voeren. Het kan dus voorkomen dat het onderhoud van de velden later start dan in het schema staat aangegeven.

*2 Dit is de dag dat de sportvelden weer kunnen worden gebruikt als er geen onvoorziene omstandigheden zijn (bijvoorbeeld dusdanige weersomstandigheden waardoor de benodigde herstelperiode wordt verstoord). De doelen zijn dan weer teruggeplaatst (de doelen van de natuurgrasvelden worden tijdens de onderhoudsperiode verwijderd van het veld).

*3 = met ondersteuning van Maastricht Sport

*4 = afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden en de start van de werkzaamheden, kunnen sportvelden eerder of later worden vrijgegeven. Mocht er in de planning iets veranderen dan wordt dit tijdig gecommuniceerd.

*5 = onderhoud gewijzigd t.o.v. 1e publicatie

*R = renovatie